

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道Ⅱ-4号線ほか1路線側溝改修(5-1)工事	
概要	工期を以下のとおり変更する。 令和6年1月16日から令和6年2月2日	
履行終了日	変更前	令和6年1月15日
	変更後	令和6年2月2日
契約金額 (税込)	変更前	38,500,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	施工箇所の人孔について、蓋高調整を行う必要があり、蓋高調整を行う 占用企業者との工事着手時期を調整した結果、工期に遅れが生じたため。	