

契約変更に係る公表事項

件名	日野第一旭が丘処理分区(R5-1)管渠更生工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠更生工 11路線 昼間施工→夜間施工（施工時間帯変更）</li> <li>・管渠布設替工 2路線 昼間施工→夜間施工（施工時間帯変更）</li> <li>・取付管突出処理工 22箇所→38箇所 +16箇所（増量変更）</li> <li>・木根除去工 1箇所→2箇所 +1箇所（増量変更）</li> <li>・モルタル等除去工 0箇所→21箇所 +21箇所（追加変更）</li> </ul>	
履行終了日	変更前	令和6年2月1日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	89,984,526 円
	変更後	100,834,800 円
	増減	10,850,274 円
変更理由	<p>施工に際して、TVカメラ調査を実施した結果、新たに取付管突出処理が確認されたほか、更正工事に支障をきたす異物が確認され除去工を追加する必要等が生じたため、契約金額増額の変更を行う。</p>	