

契約変更に係る公表事項

件名	市道G60号線ほか1路線舗装補修(5-1)工事	
概要	工期を以下のとおり変更する 令和6年2月26日から令和6年3月8日	
履行終了日	変更前	令和6年2月26日
	変更後	令和6年3月8日
契約金額 (税込)	変更前	29,150,000 円
	変更後	30,795,600 円
	増減	1,645,600 円
変更理由	<p>施工に際して、沿道の住民や事業所、保育施設、介護施設等から昼間作業の見直しについて申し入れがあり、交通管理者との協議の結果、車両通行止めとなる作業を夜間に実施することとなったため、それに伴う設計変更及び契約金額の増額を行う。</p>	