

契約変更に係る公表事項

件名	大栗四号処理分区(R5-1)人孔蓋取替え工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転落防止梯子の設置箇所を追加 ・ 蓋高調整における無収縮モルタルでの施工のための材料を追加 	
履行終了日	変更前	令和6年2月15日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	6,267,800 円
	変更後	7,617,500 円
	増減	1,349,700 円
変更理由	<p>施工に際して、転落梯子の設置必要箇所が生じたため、及び坂道での施工において蓋高調整に無収縮モルタルでの施工が必要となったため、設計変更及びそれに伴う契約金額増額変更を行う。</p>	