

契約変更に係る公表事項

件名	七小学童クラブ建築工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地盤改良工事の取りやめ ・ 建具及びサッシ枠の造作材の追加 ・ WD3に上吊りレールの追加 ・ 天井点検口の追加 ・ 竪樋追加に伴うU字溝の追加 ・ LSD1の数量変更 ・ 家具の追加 ・ 校舎増築梁の解体の追加 ・ 可動間仕切りに対する柱と桁の追加 ・ 建て方工事用ステージ足場の追加 ・ 竪樋3本追加 ・ 壁点検口の取りやめ ・ 交通誘導員の追加 	
履行終了日	変更前	令和6年3月28日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	18,260,000 円
	変更後	18,861,700 円
	増減	601,700 円
変更理由	<p>施工に際して、受注者からの確認請求により校舎増築梁の解体等を行う必要が生じたため及び、学童クラブ運営において児童用ロッカー等家具一式が必要となったため、設計変更及びそれに伴う契約金額増額を行う。</p>	