

契約変更に係る公表事項

件名		日野都市計画道路3・4・24号線擁壁等整備(5-1)工事	
概要		・ 工期の変更	
履行終了日	変更前	令和6年10月8日	
	変更後	令和6年10月31日	
契約金額 (税込)	変更前	変更なし	
	変更後		
	増減		
変更理由		・ 工事期間に夏季休暇（5日）、及び猛暑日補正（4%）を加算 ・ 工事区域内に隣接する公園等の接合部の施工に関して管理者協議の期間の考慮	