

契約変更に係る公表事項

件名	ふれあい橋橋面舗装補修(6-1)工事	
概要	敷鉄板用歩行者マットA=285m2の新規追加	
履行終了日	変更前	令和7年3月18日まで
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	73,370,000 円
	変更後	78,523,500 円
	増減	5,153,500 円
変更理由	河川管理者である国土交通省京浜河川事務所からの指示により設置した堤防道路上の敷鉄板について、複数の通行人から雨天時にすべって危険である旨の通報があり、現場調査により危険性があることを確認した。また、交通管理者である警視庁日野警察署においても、これから路面凍結や降雪の時期であることなどから、すべり止め対策を実施したほうが良いとの見解であり、設計変更により対応する必要があると判断したため。	