

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第七小学校トイレ改修電気設備工事	
概要	①既設ケーブルの切り直し ②新設分電盤の仕様・位置変更	
履行終了日	変更前	令和6年12月16日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	6,490,000 円
	変更後	7,063,100 円
	増減	573,100 円
変更理由	施工に際し、現況と設計に差異があったため、既設ケーブルの切り直しを行う。また、新設分電盤の仕様変更等を行う必要が生じたためそれに伴う契約金額増額を行う。	