

契約変更に係る公表事項

件名	日野市生活・保健センター外壁改修工事	
概要	①高層棟塔屋外周足場の変更 ②西側花壇の植栽の撤去・新設の追加 ③防護用ガードフェンスの追加	
履行終了日	変更前	令和7年1月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	33,257,727 円
	変更後	36,203,200 円
	増減	2,945,473 円
変更理由	労働基準監督署の指導の下、高層棟塔屋外周足場の変更を行うほか、仮設足場に支障をきたす植栽の撤去、施設利用者の安全確保のためのガードフェンスの追加が必要と判断したため。	