

契約変更に係る公表事項

件 名	日野市立豊田小学校校舎大規模改造電気設備工事	
概 要	賃金及び物価高騰に伴う工事費への反映	
履行終了日	変更前	令和9年3月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	189,706,000 円
	変更後	204,633,000 円
	増減	14,927,000 円
変更理由	インフレスライド条項の適用に伴う契約金額の増額	