

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道Ⅱ-47号線舗装補修(6-1)工事	
概要	<div>①道路打換工 面積1,923㎡を1,771㎡に変更する。 表層工 面積1,923㎡を1,771㎡に変更する。 薄層カラー舗装 面積198㎡を186㎡に変更する。 ②人孔鉄蓋後付工 0箇所を6箇所に変更する。 ③区画線工 延長0mを71.1mに変更する。</div>	
履行終了日	変更前	令和7年2月7日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	37,565,000 円
	変更後	37,360,400 円
	増減	-204,600 円
変更理由	施工面積減少による舗装面積及び地域住民等との調整により、早期の道路開放のため、人孔蓋交換工を変更するほか、交通管理者の指示により、区画線を変更する必要があると判断されたため。	