

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立豊田小学校校舎大規模改造給排水衛生設備工事	
概要	・ 消化配管のルート変更 ・ 給水管の材料をVB管→HIVP管に変更	
履行終了日	変更前	令和9年3月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	80,759,800 円
	変更後	80,003,500 円
	増減	- 756,300 円
変更理由	設計と現場の不一致があり、消化配管ルートの変更や給水管の材料変更が必要となったため。	