

契約変更に係る公表事項

件名	長山団地市営住宅解体工事	
概要	①基礎コンクリートの撤去処分の追加 ②賃金及び物価の高騰に伴う工事費への反映（インフレスライドの適用）	
履行終了日	変更前	令和8年9月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	359,700,000 円
	変更後	367,587,000 円
	増減	7,887,000 円
変更理由	労務単価及び物価上昇に伴い、直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の増額が必要となったため。また、現場において地中部分の基礎コンクリートの形状が設計図と異なり解体撤去範囲が増加するため。	