

契約変更に係る公表事項

件 名	市道C134号線舗装補修工事(7-1)	
概 要	・ 契約期間の延長	
履行終了日	変更前	令和7年12月10日
	変更後	令和7年12月25日
契約金額 (税込)	変更前	25,190,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	他企業占用物との調整、申請及び許可に時間を要したため。	