

契約変更に係る公表事項

件 名	市道C134号線舗装補修工事(7-1)		
概 要	(1) 道路打換工 A=2863㎡ A=2357㎡ 舗装版切断 L=541.0m L=517.7m 殻運搬 V=143m3 V=117m3 建設廃材処理費 V=143m3 V=117m3		
	(2) 区画線工 (白/実線/幅15cm) L=4.3m L=11.9m (黄/実線/幅15cm) L=11.6m L=0m (白/実線/幅30cm) L=26.9m L=27.0m (白/ゼブラ/幅45cm) L=96.6m L=119.5m 消去工(削取り式) L=22.7m L=0m (3) 交通誘導警備員 n=84人日 n=73人日		
	[市単独事業費] [既定] [変更]		
	(1) 道路打換工 A=30㎡ A=90㎡		
	(2) 区画線工 (白/幅30cm) L=0m L=2.5m (白/矢印記号文字) L=26.8m L=40.2m		
	(3) 交通誘導警備員 n=13人日 n=0人日		
	(4) 集水枡工 n=0箇所 n=1箇所 集水枡(300×300) n=0基 n=1基		
	舗装版切断 L=0m L=4.4m		
	掘削工 V=0m3 V=0.9m3		
	表層工 A=0㎡ A=3㎡		
	交通誘導警備員 n=0人日 n=2人日		
	他付帯工一式		
履行終了日	変更前	令和7年12月25日	
	変更後	変更なし	
契約金額 (税込)	変更前	25,190,000 円	
	変更後	22,117,700 円	
	増減	-3,072,300 円	
変更理由	接続道路の舗装劣化状況を考慮し、道路打換甲の対象面積の追加や配水機能向上のための雨水枡の追加が必要と判断されたため。また、当初の設計と現場に不一致があり、出来高数量が変更となったため。		

(3) 交通誘導警備員 n=84人日

n=73人日

[市単独事業費] [既定] [変更]
(1) 道路打換工 A=30㎡ A=90㎡
(2) 区画線工
(白/幅30cm) L=0m L=2.5m
(白/矢印記号文字) L=26.8m L=40.2m
(3) 交通誘導警備員 n=13人日 n=0人日
(4) 集水枡工 n=0箇所 n=1箇所
集水枡(300×300) n=0基 n=1基
舗装版切断 L=0m L=4.4m
掘削工 V=0m3 V=0.9m3
表層工 A=0㎡ A=3㎡
交通誘導警備員 n=0人日 n=2人日
他付帯工一式