

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立南平小学校屋内運動場冷暖房設備設置電気設備工事	
概要	アスファルト舗装復旧工の取りやめ	
履行終了日	変更前	令和8年2月10日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	9,900,000 円
	変更後	9,477,600 円
	増減	－422,400 円
変更理由	当初の想定よりも駐車場の既設舗装の劣化状況が激しく、本工事内の舗装撤去・復旧を行った際に施工範囲外の舗装箇所に影響がでてしまうため、当初予定していたアスファルト舗装復旧工を取りやめるもの。	