

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立南平小学校屋内運動場冷暖房設備設置機械設備工事	
概要	・ 学校敷地内の都市ガス配管新規引き込み経路の変更	
履行終了日	変更前	令和8年2月10日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	29,920,000 円
	変更後	28,600,000 円
	増減	－1,320,000 円
変更理由	東京ガス施工による都市ガス本管延長経路の変更に伴い、学校敷地内の都市ガス配管新規取込経路の変更が必要となったため。	