

契約変更に係る公表事項

件 名	市道〇5号線ほか2路線舗装補修工事(7-1)	
概 要	<p>①市道〇5号線（補助対象）において、道路打換工$A=822\text{m}^2$（表層5cmのみ打換）に上層路盤 $t=5\text{cm}$を追加、殻運搬$V=41\text{m}^3$を$V=82\text{m}^3$に変更、建設廃材処理費（アスコン塊）$V=41\text{m}^3$を$V=82\text{m}^3$に変更する。</p> <p>②全路線共通（市単費）において、道路打換工$A=14\text{m}^2$を追加し、舗装版切断工を$L=395.0\text{m}$から$L=390.1\text{m}$に変更する。</p> <p>③全路線共通（市単費）において、区画線工（白/ゼブラ/幅30cm）を$L=7.0\text{m}$から$L=6.0\text{m}$に変更する。</p> <p>④全路線共通（市単費）において、建設廃材処理費（舗装版切断に伴う濁水）$V=0.5\text{m}^3$を$V=0.7\text{m}^3$に変更する。</p>	
履行終了日	変更前	令和8年2月25日
	変更後	変更なし
契約金額 （税込）	変更前	15,950,000 円
	変更後	16,535,200 円
	増減	585,200 円
変更理由	<p>既設アスファルト舗装が想定よりも厚く、上層路盤や廃材処分の追加が必要となったため。また、接続道路の既設舗装との擦り付けを滑らかにするため、隅切り部の舗装を追加することとなったため。</p>	