

契約変更に係る公表事項

件 名	大栗四号処理分区(R7-1)人孔蓋取替工事	
概 要	①アスファルト舗装工（歩車道合計） （ 設計 ） 306 m ² （ 変更 ） 346 m ² [40 m ² 増] ②転落防止梯子 （ 設計 ） 13 個 （ 変更 ） 16 個 [3 個 増] ③調整コンクリートブロック（h≤10cm） （ 設計 ） 46 箇所 （ 変更 ） 51 箇所 [5 箇所 増] ④調整コンクリートブロック（10<h≤15cm） （ 設計 ） 31 箇所 （ 変更 ） 34 箇所 [3 箇所 増] ⑤交通誘導員B （ 設計 ） 130 人 （ 変更 ） 115 人 [15 人 減]	
履行終了日	変更前	令和7年12月12日
	変更後	変更なし
契約金額 （税込）	変更前	30,140,000 円
	変更後	30,416,100 円
	増減	276,100 円
変更理由	設計と現場実測値に差異があり、転落防止梯子の追加を行うもの。また、「調整コンクリートブロック等据付工」の増減等、複数の工種で当初の予定数量と異なる部分があり、数量の変更が必要となったため。	