

契約変更に係る公表事項

件名	大栗四号処理分区(R7-1)管渠更生工事	
概要	・ 契約期間の延長	
履行終了日	変更前	令和7年12月19日
	変更後	令和8年1月30日
契約金額 (税込)	変更前	60,776,585 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	令和7年7月から8月にかけての猛暑の影響で、屋外にて実施する事前調査に当初の予定より時間を要したことから、しゅん工図書作成期間を設けるもの。	