

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立滝合小学校トイレ改修電気設備工事	
概要	①アース線の追加 ②換気扇用配線、スイッチの追加 ③プルボックスの取りやめ ④配管ルートの見直し ⑤人感子機台数の見直し	
履行終了日	変更前	令和7年12月26日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	5,500,000 円
	変更後	5,398,800 円
	増減	－101,200 円
変更理由	設計図・内訳書に一部漏れがあり、アース線の追加や換気性用配線の追加が必要となったため。また、設計と現場に相違があり、プルボックスの設置取りやめや人感センサーの設置台数見直し等の対応が必要となったため。	