

契約変更に係る公表事項

件 名	日野市立滝合小学校トイレ改修機械設備工事	
概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 既存の破損している排水桝を撤去し、塩ビ桝及び排水管を新設する ・ 3階廊下系統の破損している排水管の切り回し追加 ・ 深型ベントキャップ（ガラリ付き）ステンレス製φ100を1個追加 ・ 廊下流しへの給水配管をVB管からHIVP管に変更 	
履行終了日	変更前	令和7年12月26日
	変更後	変更なし
契約金額 （税込）	変更前	25,905,000 円
	変更後	26,206,400 円
	増減	301,400 円
変更理由	<p>設計と現場の不一致があり、深型ベントキャップの追加が必要となったため。また、設計書に記載のない屋外排水桝のインバートの追加や排水管の破損等が確認されたため。</p>	