

契約変更に係る公表事項

件名	防火水槽撤去工事	
概要	・ 軽量鋼矢板の規格変更 ・ 工期の延長	
履行終了日	変更前	令和8年5月20日
	変更後	令和8年6月30日
契約金額 (税込)	変更前	24,365,000 円
	変更後	26,196,500 円
	増減	1,831,500 円
変更理由	当初予定していた安全対策（仮土留め）に使用する軽量鋼矢板の規格に齟齬があり、仮土留めを親杭鋼矢板に変更する必要が生じたため。また、当該変更に伴う設計の一部見直しに時間を要したため、契約期間の延長を行うもの。	