

契約変更に係る公表事項

件名	防火水槽撤去工事	
概要	・ 契約期間の延長	
履行終了日	変更前	令和8年6月30日
	変更後	令和8年7月31日
契約金額 (税込)	変更前	49,500,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	本工事の施工にあたり、賃貸借をしている外部施設の駐車場において、返還や原状回復に関する確認及び協議を実施する必要が生じたため。	