

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立仲田小学校屋外教育環境施設整備工事(第二期)	
概要	・ 残土処分の追加 ・ 樹木の伐採伐根処分の追加 ・ 電気設備（ケーブル撤去範囲等）の増減	
履行終了日	変更前	令和8年8月14日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	49,500,000 円
	変更後	56,119,800 円
	増減	6,619,800 円
変更理由	設計と現場の不一致があり、残土処分の必要性や立ち枯れしている樹木の追加伐採が必要となったため。また、電気設備について、図面や内訳との不整合箇所があり、配線やケーブル撤去の増減が生じたため。	