

契約変更に係る公表事項

件 名	来庁者用駐車場整備工事	
概 要	・ GLの高さを変更 ・ 駐車場看板の設置位置を変更 ・ コンクリートガラの解体処分の追加 ・ 車止めの数量の変更 ・ パーキングブロック及びフェンス下の縁石の解体処分の追加 ・ 埋め戻し土の土量の変更 ・ アイドリングストップ看板の追加	
履行終了日	変更前	令和8年6月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	17,600,000 円
	変更後	18,517,400 円
	増減	917,400 円
変更理由	設計と現場の不一致があり、車止めの数量変更や埋め戻し土量の変更が必要となったため。また、パーキングブロック及びフェンス下の縁石の解体・処分の追加や看板の設置位置変更等、現場状況に合わせた変更が必要となったため。	