

契約変更に係る公表事項

件名	市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事(7-1)	
概要	・ 試掘工20箇所を追加する。 ・ 舗装版破碎1,314㎡を1,368㎡に変更する。 ・ 表層1,314㎡を1,330㎡に変更する。 ・ 表層38㎡を追加する。(開粒アスファルト混合物) ・ 不陸整正1,314㎡を1,368㎡に変更する。	
履行終了日	変更前	令和8年9月4日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	42,659,373 円
	変更後	44,683,100 円
	増減	2,023,727 円
変更理由	集水桝設置箇所において、埋設管の有無を確認する試掘を実施したため。また、現場着工に際し現地踏査を行い、舗装補修範囲の増加が必要と判断したため。	