

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道Ⅱ-48号線バリアフリー工事(7-1)	
概要	・工期の延長	
履行終了日	変更前	令和8年7月1日
	変更後	令和8年8月31日
契約金額 (税込)	変更前	101,090,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	市役所や公園利用者が想定よりも多く、利用者の安全確保を重視した作業となったことで1日の作業量が当初の設計よりも進まなかったため。	