

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立まんがんじ児童館改築建築工事	
概要	・ 契約金額の増額	
履行終了日	変更前	令和8年11月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	194,700,000 円
	変更後	201,674,000 円
	増減	6,974,000 円
変更理由	物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般について、インフレーションによる急激な価格変動が生じたため、日野市契約約款（工事）第25条第6項の適応に伴う契約金額の変更を行うもの。	