

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立南平小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事	
概要	・アスファルト舗装範囲の追加	
履行終了日	変更前	令和8年2月10日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	34,281,500 円
	変更後	35,824,800 円
	増減	1,543,300 円
変更理由	関連工事である「日野市立南平小学校屋内運動場冷暖房設備設置電気設備工事」にて駐車スペースのアスファルト舗装の劣化が確認され、舗装の更新が必要となったため。	