

契約変更に係る公表事項

件名	市道044号線歩道舗装補修工事(7-1)	
概要	<<補助対象事業>> ①舗装版切断 <既定>19.2m <変更>0m (19.2m減) ②殻運搬、建設廃材処理費(アスファルト塊) <既定>13m ³ <変更>17m ³ (4m ³ 増) ③建設廃材処理費(舗装版切断に伴う濁水) <既定>0.01m ³ <変更>0m ³ (0.01m ³ 減) <<市単独事業>> ④舗装版破碎積込 <既定>110m ² <変更>106m ² (4m ² 減) ⑤殻運搬 <既定>3m ³ <変更>4m ³ (1m ³ 増) ⑥建設廃材処理費(アスファルト塊) <既定>3m ³ <変更>4m ³ (1m ³ 増) ⑦表層工(歩道部) <既定>86m ² <変更>82m ² (4m ² 減) ⑧不陸整正 <既定>110m ² <変更>106m ² (4m ² 減)	
履行終了日	変更前	令和8年2月5日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	7,513,000 円
	変更後	7,604,300 円
	増減	91,300 円
変更理由	既設舗装の継ぎ目が経年劣化により、接着性が低下していることから、舗装版切断が必要なくなったことや、既設アスファルトについて、当初、舗装の厚みを一般部でt=30mm、切下げ部でt=50mmと想定していたが、No. 6+13.56付近～No. 11付近の左側歩道部で、既設アスファルトt=85mmとなっていることが判明し、アスファルト殻の運搬及び処分が増加した。 また、市単独事業で実施する部分の舗装施工面積が当初の想定よりも減少したため。	