

契約変更に係る公表事項

件名	市道G25号線舗装補修工事(7-1))																																																				
概要	<table border="0"> <tr> <td>【都補助対象事業費】</td> <td>[既定]</td> <td>[変更]</td> </tr> <tr> <td>1. 道路打換工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>不陸整正工 (RM-40)</td> <td>V=0m<sup>3</sup> (A=0m<sup>2</sup>)</td> <td>V=45m<sup>3</sup> (A=680m<sup>2</sup>)</td> </tr> <tr> <td>殻運搬</td> <td>V=131m<sup>3</sup></td> <td>V=177m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>建設廃材処理費 (アスコン塊)</td> <td>V=131m<sup>3</sup></td> <td>V=177m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>2. 区画線工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(白/実線/15cm)</td> <td>L=679.9m</td> <td>L=701.3m</td> </tr> <tr> <td>(黄/実線/15cm)</td> <td>L=0m</td> <td>L=7.6m</td> </tr> <tr> <td>(白/実線/30cm)</td> <td>L=67.3m</td> <td>L=68.3m</td> </tr> <tr> <td>(白/実線/45cm)</td> <td>L=0m</td> <td>L=22.5m</td> </tr> <tr> <td>(白/ゼブラ/45cm)</td> <td>L=118.4m</td> <td>L=104.6m</td> </tr> <tr> <td>(白/実線/矢印記号文字)</td> <td>L=375.6m</td> <td>L=297.1m</td> </tr> <tr> <td>3. 道路附属物工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>車線分離標</td> <td>N=12本</td> <td>N=13本</td> </tr> <tr> <td>【市単独事業費】</td> <td>[既定]</td> <td>[変更]</td> </tr> <tr> <td>4. 集水柵・マンホール工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>人孔蓋及び蓋受枠据付工</td> <td>N=5箇所</td> <td>N=4箇所</td> </tr> </table>		【都補助対象事業費】	[既定]	[変更]	1. 道路打換工			不陸整正工 (RM-40)	V=0m <sup>3</sup> (A=0m <sup>2</sup> )	V=45m <sup>3</sup> (A=680m <sup>2</sup> )	殻運搬	V=131m <sup>3</sup>	V=177m <sup>3</sup>	建設廃材処理費 (アスコン塊)	V=131m <sup>3</sup>	V=177m <sup>3</sup>	2. 区画線工			(白/実線/15cm)	L=679.9m	L=701.3m	(黄/実線/15cm)	L=0m	L=7.6m	(白/実線/30cm)	L=67.3m	L=68.3m	(白/実線/45cm)	L=0m	L=22.5m	(白/ゼブラ/45cm)	L=118.4m	L=104.6m	(白/実線/矢印記号文字)	L=375.6m	L=297.1m	3. 道路附属物工			車線分離標	N=12本	N=13本	【市単独事業費】	[既定]	[変更]	4. 集水柵・マンホール工			人孔蓋及び蓋受枠据付工	N=5箇所	N=4箇所
【都補助対象事業費】	[既定]	[変更]																																																			
1. 道路打換工																																																					
不陸整正工 (RM-40)	V=0m <sup>3</sup> (A=0m <sup>2</sup> )	V=45m <sup>3</sup> (A=680m <sup>2</sup> )																																																			
殻運搬	V=131m <sup>3</sup>	V=177m <sup>3</sup>																																																			
建設廃材処理費 (アスコン塊)	V=131m <sup>3</sup>	V=177m <sup>3</sup>																																																			
2. 区画線工																																																					
(白/実線/15cm)	L=679.9m	L=701.3m																																																			
(黄/実線/15cm)	L=0m	L=7.6m																																																			
(白/実線/30cm)	L=67.3m	L=68.3m																																																			
(白/実線/45cm)	L=0m	L=22.5m																																																			
(白/ゼブラ/45cm)	L=118.4m	L=104.6m																																																			
(白/実線/矢印記号文字)	L=375.6m	L=297.1m																																																			
3. 道路附属物工																																																					
車線分離標	N=12本	N=13本																																																			
【市単独事業費】	[既定]	[変更]																																																			
4. 集水柵・マンホール工																																																					
人孔蓋及び蓋受枠据付工	N=5箇所	N=4箇所																																																			
履行終了日	変更前	令和8年3月10日																																																			
	変更後	変更なし																																																			
契約金額 (税込)	変更前	25,300,000 円																																																			
	変更後	25,705,900 円																																																			
	増減	405,900 円																																																			
変更理由	<p>設計と現場で舗装厚の相違があり、路盤材の追加や既設舗装のガラ運搬量・処分量の増加が必要となったため。また、人孔蓋交換数においても1箇所が交換済であり、交換対象数を減らす必要が生じたため。</p> <p>その他、施工中の安全性・利便性の確保のため、施工範囲外の車線分離標についても撤去・交換を行う必要が生じたことや、都水道局と調整を行った結果、消火栓取替を実施しないことが決定し、残置消火栓周囲の区画線工を追加が必要となったため。</p>																																																				