資料3

第5次日野市行財政改革大綱策定策定スケジュール

	平成２８年																											平成29年											
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
◆日野市行財政改革推進委員会開催スケジュール																																							
行財政改革推進委員会						◎第1回（26日）			◎第2回（28日）		◎第3回（未定日）	◎第4回（未定日）		◎第5回（未定日）											◎第6回（最終回）（未定日）													完成の報告（郵送等）			
						市の説明			市提出資料に対する意見・討論																報告														
◆市の動き・作業等スケジュール　　行財政改革推進本部会議＝市長を本部長とし副市長及び部長職を部員とする市内部の会議体																																							
行財政改革推進本部会議		◆本部会議													◆本部会議				◆本部会議			◆本部会議												◆本部会議						
		策定方針案						随時開催						中間報告			必要時開催			素案（案）提			素案提案						必要時開催						最終案報告					
庁内各部課				4次行革実施報告・5次行革大綱骨子・実施計画項目（案）検討															・実施計画項目・実施工程案詳細策定作業																					
事務局	骨子案策定、4次行革実施結果集計、庁内調整、原案（たたき台作成）												推進委員会意見を踏まえ、素案（案）作成・庁内調整						大綱素案の調整・素案の完成作業						議会説明			パブコメ検討作業 パブコメ回答作成 最終案への反映 最終案作成											
																			実施計画案庁内調整実施計画項目・実施工程（案）																					
公表																												◆1日号広報・HP等		◆メ切（1月末）						完成版及びパブコメ回答公表			
																												素案公表											

		平成29年																										平成３０年											
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
行財政改革推進委員会											◎第1回（未定日）																					◎第2回（未定日）								