資料１０

今後のスケジュール

年月		交通会議	【事業1】 川辺堀之内路線 実証運行	【事業2】 ミニバス路線再編	【事業3】 ワゴンタクシー見直し
平成21年度	3月24日	交通会議 ・再編計画のまとめ ・Wタクシー見直しのまとめ ・H21年度補正予算 ・H22年度事業計画 ・H22年度予算 平成22年度事業計画認定申請（継続）	実証運行 ↓ 評価調査に基づく改善案の検討	再編の検討 ↓ 分科会 ・実施詳細の検討	見直しの検討 ↓ 分科会 ・実施詳細の検討
平成22年度	前期	交通会議 ・H22年度事業 ・H21年度決算	実証運行の継続 ↓ PR活動 案内配布	再編準備 ・ターミナル整備 ・再編PR	見直し具体的検討 ・事業者等関係機関調整 ↓ 分科会 ・平山ルート 実施詳細の検討
	後期	交通会議 ・事業経過報告 交通会議 ・評価調査結果 ・H22年度補正予算 ・H23年度事業計画 ・H23年度予算	評価調査	再編実施	明星ルート見直し実施