策定スケジュール（変更案）

平成30年　　平成31年

業務内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
（１）委員会等の開催												
子ども・子育て支援会議（●は「調整会議」）		●●○ ・次期計画の策定の背景 ・進捗状況 ・アンケートのについての実施概要		●●○ ・アンケート調査項目について（未就学児童保護者、小学生児童保護者、事業者、		●●○ ・アンケート調査項目について（成人、中学生、高校生）		●●○ ・調査結果速報値		●●○ ・調査結果報告 ・次期計画の骨子		
（２）アンケート調査実施（未就学児童保護者、小学生児童保護者、事業者、企業）		調査項目検討			調査項目検討	調査項目確定	調査実施	入力・集計				
（３）アンケート調査（成人、中学生、高校生）		調査項目検討				調査項目検討確定	調査実施	入力・集計				
（４）報告書作成												
（５）現状調査及び見込み量検討				統計データ等現状調査						ニーズ量に基づく見込み量算出		

平成31年　　平成32年

業務内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
（１）委員会等の開催												
子ども・子育て支援会議（●は「調整会議」）		●●○ ・計画素案		●●○ ・計画素案		●●○ ・計画素案		●●○ ・計画素案 ・パブリックコメントについて		●●○ ・パブリックコメント結果 ・計画策定		
（２）プランニング												
（３）計画案の修正												
（４）パブリックコメント支援									実施	取りまとめ		
（５）計画書・概要版の編集												