第４期高齢者福祉総合計画スケジュール案（平成31年度　基礎調査年度）

資料3 - ④

・前回（平成２８年度）を参照し、予定を早め準備行為に対応したもの。
・令和元年８月１日に実施された、東京都の説明会の情報を踏まえ修正。（日常生活圏域ニーズ調査の項目が追加される予定とのこと）

平成31年　令和元年　令和2年

4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　1月　2月　3月

契約処理

■準備行為にて契約締結

基礎調査関係

■前回調査項目の確認
＜－－－－－－－－－－＞

■基礎調査項目の意見集約（運協委員、包括）
＜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＞

■基礎調査アンケート〆切

＜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＞
調査内容を検討⇒8/23実施の第２回運協までに事務局案を確定

＜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＞
調査対象者のデータ作成

＜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＞
調査票事務局案策定と並行して既存資料の分析

国の調査票追加項目が必須項目の場合には、調査票に反映する必要があるため、１ヶ月弱スケジュールを後ろ倒しにしました。

＜－－－－－－－＞
国の調査票追加項目提示

＜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＞
調査期間

■調査票発送

■基礎調査〆切

＜－－－－－－－－－－－－－－－－－＞
調査結果の分析・検討

＜－－－－－－－－－－＞
■納品

介護保険運営協議会等

■31年度第1回運協（5/15）
・基礎調査を実施する旨の報告
・基礎調査項目選定の方向性について

■31年度第2回運協（8/23）
・基礎調査内容の確定

■31年度第3回運協（11/8）
・基礎調査の状況報告

■31年度第4回運協（2/19）
・基礎調査結果の配布