資料２

●今後のスケジュールについて（予定）

委員会

- 第５回委員会（4月）
  - ・10の論点
  - ・中間報告（素案）　など
- 第６回委員会（7月）
  - ・10の論点
  - ・小中学校整備の方向性　など
- 第７回委員会（10月）
  - ・推進計画素案検討　など
- 第８回委員会（11月）
  - ・推進計画素案検討　など

第９回までの検討をフィードバック

第13回までの検討をフィードバック

第14回までの検討をフィードバック

・関係部局
・小中学校協議調整

フィードバック

WG

第７回WG（4月）　第８回WG（5月）　第９回WG（6月）　第10回WG（7月）　第11回WG（8月）　第12回WG（9月）　第13回WG（9月）　第14回WG（10月）

スタディ図示化

フィールドワーク

現場ニーズの整理① 利用者の観点

事例①　インタビュー（教員）
・特別教室（大坂上中）/特別支援教室（日野一小・日野三中）インタビュー　など

現場ニーズの整理② 利用者の観点

事例②　ワークショップその１（教員）
・教員@日野一小のワークプレイスとしての学校
・校長室/職員室/事務室/会議室/体育館　など

現場ニーズの整理③ 利用者の観点

事例③　ワークショップその２（生徒・市民）
・都立高校生（新たな時代の中学校モデル）
・ｺﾐｭﾆﾃｨ施設利用者（子どもたちの学校）など

先進地事例調査 視察の観点

①オープンスペースの活用事例（稲城市立学校）　②ラーニングセンター/学校図書館（武蔵野市立学校）　③特別教室の地域開放事例（府中市立学校）　など

合意形成

検討プロセスの情報発信（通年）情報発信の手段

①ホームページ（開催/資料/議事録/傍聴）　②広報ひの（R6.7月号ほか）　③ニュースレター　※市民から寄せられた意見（71件/R06.11月時点）　など

検討プロセスの情報発信（４月末）整備の方向性

中間報告公表（教室空間の検討、ラーニングセンターコンセプトほか）

12月　新たな学校づくり・社会教育施設づくり推進計画（素案）

1月
教育委員会報告
（要綱第７条）

2月
市民説明会
（２回程度）

2月/3月
パブリックコメント

4月　新たな学校づくり・社会教育施設づくり推進計画（実行）

適用

日野第一小学校建て替えに向けた準備

関連計画（公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画）との調整

・社会教育施設（図書館・公民館）
・コミュニティ施設（交流センター/地区センター）

第４次日野市学校教育基本構想　←→　連携

●新たな学校づくり・社会教育施設づくり推進計画の構成　ほか

（1）『推進計画』３つの構成要素（第１回検討委員会資料より）

学校施設個々の整備にあたっての標準的なのコンセプト

学校施設整備基本構想（検討委員会）
日野市のこれからの学校のあり方や整備の進め方を示す計画

→ 基本構想を具現化する空間や設備を具体化

施設整備方針（ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ）
整備すべき学校施設の空間や設備を機能別に具体的に示す計画

↓ ２つの方針に照らし、施設の諸条件に沿った各校における整備計画のパターン整理

個別施設計画（ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ）
個々の学校の諸条件を類型化し、それを踏まえた具体的な整備計画パターンを示すとともに、整備スケジュールを短・中・長期で示す計画

（2）中間報告（素案）

検討の経過を「見える化」しながら、検討の目的や論点、成果につき、市民に広く公表しご意見をいただくもの。

1．検討の目的
　・背景、目的、策定する計画
2．検討の枠組み
　・検討にあたっての10の論点
　・令和５年度の検討事項　など
3．検討状況
　・教室空間の検討
　・特別教室の検討方針　など
4．令和６年度に向けた整理
　・今後の重要検討事項　など

（3）推進計画（素案）イメージ

左記（1）に基づき、３つの計画により推進計画を構成する。これまでの広くいただいた意見は別途まとめ、記録とする。

素案
1．推進計画（素案）
　①学校施設整備基本構想
　②施設整備方針
　③個別施設計画

報告書
2．推進計画検討に至る※基礎資料
　①検討委員会
　②ワーキンググループ
　③学校への取材・インタビューなど
3．その他報告書に資するもの

など