契約変更に係る公表事項

件　　名	市道H9号線ほか1路線舗装補修工事(7-1)	
概　　要	・道路打換工 道路打換工　A=867㎡　A=882㎡ 殻運搬　V= 43m3　V= 44m3 建設廃材処理費(アスコン塊)　V= 43m3　V= 44m3	
履行終了日	変更前	令和8年3月25日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	8,302,800　円
	変更後	8,404,000　円
	増減	101,200　円
変更理由	現況のアスファルト舗装の損傷状況から、アスファルト舗装工の対象面積を増加し、併せてアスファルト塊の搬出量を増加する必要が生じたため。	