別紙　1

スケジュール予定表

【令和7年度】アプリ基本機能開発等

業務内容		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
アプリ	業者選定・契約				■	■	■						
	情報収集						■	■	■	■			
	アプリ基本機能構築						■	■	■	■			
	アプリ動作確認・登録										■	■	■
	マニュアル作成・研修									■	■	■	
	アプリ公開開始												
PR	周知物作成（データ含む）								■	■	■		
	周知活動（周知物掲示及び配布）										■	■	■
	スマホ教室チラシデータ作成								■	■	■		

【令和8・９年度】運用保守スケジュール（参考）

業務内容		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
アプリ	アプリ追加情報機能構築												
	アプリ追加情報機能公開				■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ抽選機能構築												
	抽選周知データ作成												
抽選	ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ賞品準備・抽選周知	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	抽選の実施(配送含)						■					■	
PR	説明会開催	■			■	■				■	■		
	周知活動（周知物掲示及び配布）	■			■	■				■	■		
保守	データメンテナンス	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	アプリ及び管理システムの維持管理及び運用・保守	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■