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（８）日野市役所周辺地区 
 

道路特定事業及び関連事業【７．日野市役所周辺地区】（第二次基本構想） 

整備対象 経路１－１ 事業主体 日野市 

路  線  名 幹線市道Ⅰ－９号線 

事業区間・延長 始点：第一小学校西交差点～終点：神明三丁目交差点 延長：２３３ｍ 

事業内容 
事業量 

（延長／箇所数）

実施予定期間 
着 手 完 了 

ア．交差部での擦り付け勾配の緩和 １箇所 平成 26 年度 平成 28 年度 

イ．視覚障害者誘導用ブロックの設置 ４箇所 平成 26 年度 平成 28 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

・擦り付け勾配緩和については、隣接敷地との協議が必要。 

事業実施位置図 
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道路特定事業及び関連事業【７．日野市役所周辺地区】（第二次基本構想） 

整備対象 経路１－２ 事業主体 日野市 

路  線  名 幹線市道Ⅰ－９号線 

事業区間・延長 始点：神明三丁目交差点～終点：国道２０号バイパス 延長：５９９ｍ 

事業内容 
事業量 

（延長／箇所数）

実施予定期間 
着 手 完 了 

ア．交差部での擦り付け勾配の緩和 ２８箇所 平成 26 年度 平成 28 年度 

イ．視覚障害者誘導用ブロックの設置 １２箇所 平成 26 年度 平成 28 年度 

ウ．日野中央公園の出入口を示す視覚障害

者誘導用ブロックの設置 
１箇所 平成 26 年度 平成 28 年度 

エ．カラー舗装等による運転手への注意喚起 １箇所 平成 24 年度 平成 24 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

・擦り付け勾配緩和については、隣接敷地との協議が必要。 

事業実施位置図 
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道路特定事業及び関連事業【７．日野市役所周辺地区】（第二次基本構想） 

整備対象 経路２ 事業主体 日野市 

路  線  名 市道Ｄ１９号線 

事業区間・延長 始点：神明三丁目交差点～終点：神明四丁目交差点 延長：２３１ｍ 

事業内容 
事業量 

（延長／箇所数）

実施予定期間 
着 手 完 了 

ア．接続する区画道路との段差、勾配の緩和 １２箇所 平成 26 年度 平成 28 年度 

イ．視覚障害者誘導用ブロックの設置 ４箇所 平成 26 年度 平成 28 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

・擦り付け勾配緩和については、隣接敷地との協議が必要。 

事業実施位置図 
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道路特定事業及び関連事業【７．日野市役所周辺地区】（第二次基本構想） 

整備対象 経路３－１ 事業主体 日野市 

路  線  名 市道Ｄ２０号線 

事業区間・延長 始点：市道Ｄ３０号線 ～ 終点：市道Ｄ１９号線 延長１６１ｍ 

事業内容 
事業量 

（延長／箇所数）

実施予定期間 
着 手 完 了 

ア．短大側への横断勾配を緩和 ― 未定 未定 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図 
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道路特定事業及び関連事業【７．日野市役所周辺地区】（第二次基本構想） 

整備対象 経路３－２ 事業主体 日野市 

路  線  名 市道Ｄ２０号線（市役所敷地内歩道状空地） 

事業区間・延長 
始点：市道Ｄ３０号線 ～  

終点：幹線市道Ⅱ－４８号線
延長９６ｍ 

事業内容 
事業量 

（延長／箇所数）

実施予定期間 
着 手 完 了 

ア．歩道拡幅等による歩行空間の充実を検

討する 
― 未定 未定 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

・庁舎及び駐車場の大規模改修等が必要。 

事業実施位置図 
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道路特定事業及び関連事業【７．日野市役所周辺地区】（第二次基本構想） 

整備対象 経路４－２ 事業主体 日野市 

路  線  名 幹線市道Ⅱ－４８号線 

事業区間・延長 始点：市民会館前交差点 ～ 終点：日野中央公園 延長１９２ｍ 

事業内容 
事業量 

（延長／箇所数）

実施予定期間 
着 手 完 了 

ア．横断歩道部での擦り付け勾配の緩和  ２箇所 平成 26 年度 平成 28 年度 

イ．視覚障害者誘導用ブロックの設置 ４箇所 平成 26 年度 平成 28 年度 

ウ．歩道横断勾配の緩和 １箇所 平成 26 年度 平成 28 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

・横断歩道部の擦り付け勾配緩和に当たっては、市役所敷地に影響を及ぼすため調整が必要。 

事業実施位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


