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【道路特定事業計画 記入シート（特定経路 豊田経路１３）】 

①事業区間 

管理者 ：（ 東京都 ） 

路線名 ：（ 都道２３５号線  ） 

事業区間：（ 豊田駅北口～市道Ｇ６４―１号線 ） 

延長  ：（  ５５  ）ｍ 

②事業内容・実施予定時期 事業量 実施予定時期 

事業内容  （延長／箇所数） Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 

個別的な段差の解消 整備済み       

視覚障害者誘導用ブロック設置の推進 整備済み       

看板やはみ出し商品・放置自転車の規制 55ｍ       

③事業実施に際して配慮すべき重要事項 

 

 

 

位置図 
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【道路特定事業計画 記入シート（特定経路 豊田経路１４）】 

①事業区間 

管理者 ：（ JR ） 

路線名 ：（ 構内通路  ） 

事業区間：（北口・自由通路・南口） 

延長  ：（ 50   ）ｍ 

②事業内容・実施予定時期 事業量 実施予定時期 

事業内容 （ラチ外） （延長／箇所数） Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 

EVの設置 2       

視覚障害者誘導用ブロック設置の推進 整備済み       

③事業実施に際して配慮すべき重要事項 

・市との協力体制の確立（Ｈ18～Ｈ22） 

 

位置図 
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【道路特定事業計画 記入シート（特定経路 豊田経路１６）】 

①事業区間 

管理者 ：（ 日野市 ） 

路線名 ：（ 幹線市道Ⅰ―１２号線  ） 

事業区間：（ 富士町交差点～市道Ｅ１０４号線 ） 

延長  ：（  ６０0  ）ｍ 

 

②事業内容・実施予定時期 事業量 実施予定時期 

事業内容  （延長／箇所数） Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 

歩道の拡幅整備 600ｍ       

個別的な段差の解消 600ｍ       

視覚障害者誘導用ブロック設置の推進 600ｍ       

透水性舗装への打替え 600ｍ       

看板やはみ出し商品・放置自転車の規制 600ｍ       

③事業実施に際して配慮すべき重要事項 

・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する 

 

 

 

位置図 
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【道路特定事業計画 記入シート（特定経路 豊田経路１８）】 

①事業区間 

管理者 ：（ 日野市  ） 

路線名 ：（ 幹線市道Ⅰ―７号線 ） 

事業区間：（ 光の家～旭が丘二交差点 ） 

延長  ：（  ２４0  ）ｍ 

②事業内容・実施予定時期 事業量 実施予定時期 

事業内容  （延長／箇所数） Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 

個別的な段差の解消 ３箇所       

視覚障害者誘導用ブロック設置の推進 240ｍ       

透水性舗装への打替え 240ｍ       

③事業実施に際して配慮すべき重要事項 

・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する 

 

位置図 
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道路特定事業計画 記入シート（特定経路 豊田経路18）】 

①事業区間 

管理者 ：（ 東京都 ） 

路線名 ：（ 都道１５５号  ） 

事業区間：（ 旭が丘２交差点～富士町交差点 ） 

延長  ：（  ３６１   ）ｍ 

②事業内容・実施予定時期 事業量 実施予定時期 

事業内容  （延長／箇所数） Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 

樹木の撤去による歩道の有効幅員の拡

幅 

３６１ｍ       

個別的な段差の解消 ３６１ｍ       

視覚障害者誘導用ブロック設置の推進 ３６１ｍ       

③事業実施に際して配慮すべき重要事項 

・街路樹の処置については、地元の意向確認を要す。 

・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する 

 

位置図 
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【道路特定事業計画 記入シート（準特定経路 豊田経路２２）】 

①事業区間 

管理者 ：（ 日野市 ） 

路線名 ：（ 駅前広場 ） 

事業区間：（ 豊田駅南口～日３・４・１５ ） 

延長  ：（ １５５  ）ｍ 

【現状と整備課題】 

・区画整理事業の進捗に合わせた整備 

②事業内容・実施予定時期 事業量 実施予定時期 

事業内容  （延長／箇所数） Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 

区画整理事業と連携した歩行空間の確

保 

155ｍ       

個別的な段差の解消 155ｍ       

視覚障害者誘導用ブロック設置の推進 155ｍ       

透水性舗装への打替え 155ｍ       

③事業実施に際して配慮すべき重要事項 

・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する 

 

位置図 
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【道路特定事業計画 記入シート（準特定経路 豊田経路２３）】 

①事業区間 

管理者 ：（ 日野市 ） 

路線名 ：（     ） 

事業区間：（ 日３・４・１５～中央図書館 ） 

延長  ：（ １４７ ）ｍ 

②事業内容・実施予定時期 事業量 実施予定時期 

事業内容  （延長／箇所数） Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 

区画整理事業と連携した歩行空間の確

保 

37ｍ 

（その他の経路につ

いては、整備済み）

      

個別的な段差の解消 37ｍ 

（その他の経路につ

いては、整備済み）

      

視覚障害者誘導用ブロック設置の推進 147ｍ       

③事業実施に際して配慮すべき重要事項 

・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する 

 

位置図 
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【道路特定事業計画 記入シート（準特定経路 豊田経路２３）】 

①事業区間 

管理者 ：（ 日野市      ） 

路線名 ：（ 日 ３・４・１５ ） 

事業区間：（ 豊田駅南口～豊田南土地区画整理事業（21街区・8-2街区）） 

延長  ：（  298      ）ｍ 

【現状と整備課題】 

・区画整理事業の進捗に合わせた整備 

②事業内容・実施予定時期 事業量 実施予定時期 

事業内容  （延長／箇所数） Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 

区画整理事業と連携した歩行空間の確

保 

258ｍ       

個別的な段差の解消 258ｍ       

視覚障害者誘導用ブロック設置の推進 298ｍ       

透水性舗装への打替え 298ｍ       

③事業実施に際して配慮すべき重要事項 

・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する 

位置図 
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【道路特定事業計画 記入シート（準特定経路 豊田経路２４）】 

①事業区間 

管理者 ：（ 日野市 ） 

路線名 ：（ 日３・４・１９  ） 

事業区間：（ 日３・４・１５～豊田南土地区画整理事業（16-2街区・62-2街区）） 

延長  ：（ 245  ）ｍ 

【現状と整備課題】 

・区画整理事業の進捗に合わせた整備 

 

②事業内容・実施予定時期 事業量 実施予定時期 

事業内容  （延長／箇所数） Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 

区画整理事業と連携した歩行空間の確

保 

92ｍ 
（その他の経路につ

いては、整備済み）

      

個別的な段差の解消 92ｍ 

（その他の経路につ

いては、整備済み）

      

視覚障害者誘導用ブロック設置の推進 245ｍ       

透水性舗装への打替え 245ｍ       

③事業実施に際して配慮すべき重要事項 

・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する 

位置図 
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【道路特定事業計画 記入シート（準特定経路 豊田経路２５）】 

①事業区間 

管理者 ：（ 日野市 ） 

路線名 ：（     ） 

事業区間：（ 日３・４・１９～中央図書館）） 

延長  ：（ 236  ）ｍ 

【現状と整備課題】 

区画整理事業の進捗に合わせた整備 

 

②事業内容・実施予定時期 事業量 実施予定時期 

事業内容  （延長／箇所数） Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 

区画整理事業と連携した歩行空間の確

保 

132ｍ 

（その他の経路につ

いては、整備済み）

      

個別的な段差の解消 132ｍ 

（その他の経路につ

いては、整備済み）

      

視覚障害者誘導用ブロック設置の推進 236ｍ       

③事業実施に際して配慮すべき重要事項 

・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する 

位置図 

 

 

中央図書館 
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