
環境共生部ごみゼロ推進課

令和８年

パブリックコメント開始 パブリックコメント回答

報告

6月議会 令和7年度分決算特別委員会 行政報告

9月議会一般質問
R8第1回 R8第2回 R8第3回 R8第4回 R8第5回

計 画 策 定 期 間 （予定） 完成
・委託業者とのやり取り
・協議会に向けた資料作成 パブリックコメント準備
・協議会からの意見を受けて、計画案策定
・委託業者では「計画、概要版、資料」を作成

審議会へ途中経過報告 審議会へ諮問

４月
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬下旬 上旬 中旬 下旬 下旬
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上旬 中旬上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

１２月 １月 ２月 ３月
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

第4次ごみゼロプラン計画策定タイムスケジュール（案）

令和９年

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月


