
契約変更に係る公表事項

　　件　　　　名

　　件　　　　名

変更前

変更後

変更前 6,523,000 円

変更後 6,878,300 円

増減 355,300 円

変更理由

　

日野市道通学路等整備工事（4-1）

契約金額
（税込）

履行終了日

　　施工に際して現場の確認を行った結果、人孔蓋高調整工が必要と判断したほか、
　施工の妨げとなる車線分離標の撤去設置が必要となったため。

変更なし

令和4年10月6日

　・人孔蓋高調整工　　　　１箇所　を追加
　・車線分離標撤去設置工　１箇所　を追加


