
契約変更に係る公表事項

　　件　　　　名

概　　　要

変更前

変更後

変更前

変更後

増減

変更理由

　

上田排水区(R6-1)雨水管工事

契約金額
（税込）

履行終了日

　道路管理者との協議の結果、舗装の本復旧範囲の大幅な増加が必要となったた
め。また、増加に伴う工期の延長が発生するため。

令和7年1月31日

令和6年12月24日

１．付帯工
（当初）本復旧工　Ａ＝159㎡
（変更）本復旧工　Ａ＝234㎡

２．契約期間
（当初）令和6年9月20日 から 令和6年12月24日 まで
（変更）令和6年9月20日 から 令和7年1月31日 まで

9,570,000　円

10,155,200　円

585,200　円


