
契約変更に係る公表事項

　　件　　　　名

概　　　要

変更前

変更後

変更前

変更後

増減

変更理由

　

日野市生活・保健センター外壁改修工事

契約金額
（税込）

履行終了日

　外壁改修の数量・工法について、当初の見込み数量より増加することが判明した
ため。それに伴うシーリング撤去・新設や外壁サインの調査等を行うこととなった
ため。

令和7年3月7日

令和7年1月31日

①外壁改修の数量の変更及び工法の追加
②シーリングの撤去・新設の数量の変更
③外壁サインの調査の追加
④外壁ＰＣパネル・スチール扉の塗装の追加
⑤玄関庇の防水工法の変更

36,203,200　円

48,514,400　円

12,311,200　円


