
契約変更に係る公表事項

　　件　　　　名

概　　　要

変更前

変更後

変更前

変更後

増減

変更理由

　

市道H37号線舗装補修（6-1）工事

契約金額
（税込）

履行終了日

　埋設企業者による人孔蓋高調整に期間を要したため現場着手に遅れが生じたた
め。また、道路打換えの際、当初は既設路盤厚30㎝と想定していたところ10㎝程度
であり、路盤下20㎝の土砂を掘削することにより、路盤材と土砂の区分に時間を要
するなど１日当たりの施工量が減少して施工日数が増加したため。

令和7年3月24日

令和7年3月7日

施工日数の増加に伴う工期の変更

変更なし


