
契約変更に係る公表事項

　　件　　　　名

概　　　要

変更前

変更後

変更前 7,975,000 円

変更後 8,345,700 円

増減 370,700 円

変更理由

　

浅川右岸第八処理分区(R6-1)取付管更生工事

契約金額
（税込）

履行終了日

　工事着工前に施工箇所の現場調査を行った結果、取付管の破損やズレが大きい
等、取付管更生の施工ができない箇所があったため、当該施工箇所を今後施工を予
定していた施工箇所に変更する。

変更なし

令和7年1月10日

・施工箇所　　 NO.①③④⑥⑦　　 NO.追加①～追加⑩
　φ150㎜ 　　 　 ⑩⑪⑫⑭
　　　　　　　 計 9箇所　　　　　計 10箇所（+1箇所 増）

・更生管材 　　74.9ｍ　　　　　　79.6ｍ　 （+ 4.7m 増）
（ロス分込）


