

3) 年間スケジュール

年月日	交通会議	【事業1】 川辺堀之内路線 実証運行	【事業2】 ミニバス路線再編	【事業3】 ワゴンタクシー見直し
平成22年		実証運行継続	再編内容検討	見直し検討
5月19日	企画提案評価の公示			
6月23日	第9回交通会議 ・H21年度補正予算 ・H21年度決算 ・H22年度事業 ・業務委託協議		再編PR実施 (広報掲載)	
7月	委託業者の決定	PR検討・実施	認可申請	分科会 ・明星ルート of 検討 ・平山ルート of 検討
10月		実証運行調査 ・沿線アンケート調査 ・利用者調査	ターミナル整備 再編PR実施 広報掲載など	
			再編実施	
12月	第10回交通会議 ・事業経過報告 ・分科会 of 中間報告			
平成23年 1月		アンケート結果集計	再編経過観察	明星ルート見直し実施
3月	第11回交通会議 ・実証運行評価 of 報告 ・H22年度補正予算 ・H23年度事業計画 ・H23年度予算			