

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 26年 11月 5日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	岡本 充弘		
件名	日野市立さくら第二学童クラブ増築工事		
契約番号	平成 26年度 第1259号	契約日	平成 26年 11月 6日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札 (電子入札)
契約依頼所属	子ども部 子育て課		
契約金額	24,343,200円 (うち取引に係る消費税 1,803,200円)		
予定価格(税込)	24,348,600円 (入札書比較価格22,545,000円)		
最低制限価格	18,036,000円		
請負業者	(株)小野建設工業 東京都日野市旭が丘二丁目10番地の3 代表取締役 小野 進一		
履行期間	平成 26年 11月 7日 から 平成 27年 3月 27日 まで		
履行場所	日野市多摩平六丁目21番地の1		
現説日時	平成26年10月24日	入札日	平成 26年 11月 5日
業種	0700 建築工事	契約保証金	
支払条件	前払金9,737,000円、中間前払金4,868,000円、残金完了後一括払い		

入札 (見積) 結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3271-0 (株)長田工務店				辞退
2	3337-0 (株)小野建設工業	22,540,000円			落札
3	72-0 (株)加藤鉄建				辞退
4	5217-0 (株)キタデザイン研究所				辞退
5	2804-0 桜建設(株)				辞退
6	21934-0 三栄建設(有)				辞退
7	2452-0 (株)守重建設				辞退

工事概要

建物概要

主要用途 : 学童クラブ
構造・規模 : 軽量鉄骨造 平屋建て
敷地面積 : 420.64㎡
建築面積(既存/増築) : 133.84㎡/77.68㎡
床面積(既存/増築) : 132.19㎡/77.09㎡
主要諸室(増築部分) : 育成室、事務室、だれでもトイレ、倉庫、玄関
既存事務室一部改修
その他工事 : 既存構造物及び樹木の撤去、外構工事 他
付帯工事 : 電気設備工事、機械設備工事 他

指名競争入札を行った場合における指名した理由

本市における実績等を考慮し、指名業者選定委員会にて承認