

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第六小学校冷暖房設備設置工事(第二・三期工事)	
概要	1) ヒートポンプ式パッケージエアコンについて ①ランチルーム AC-1型 1台取止め ②第二音楽室 AC-1型 1台追加 ③リソースルーム AC-3型 1台追加 2) キュービクルについて ①増設位置の変更	
履行終了日	変更前	平成25年2月15日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	44,172,450円
	変更後	52,208,100円
	増減	8,035,650円
変更理由	1) 冷暖房の整備計画を見直した結果、設置箇所を変更する必要が生じたため。 2) 設計位置へのキュービクルの設置が困難であることが判明したため。	